

Verhuisbewegingen AZ Ganda

versiedatum 2 april 2026



Roadmap - AZ Ganda (Specialistische Diensten)



okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027

Legende



Voorbereidingsfase
nieuwe locatie



Opleidingsfase
medewerkers



Verhuis naar
nieuwe locatie



Belangrijke actie i.f.v.
opvolgende timing



Sluiting spoed 1 fasig

CCU cWSL

WSL (362) >> WSL (131)

WSL (131) >> GB (33 - F1)

Pijnkliniek



02/03/2026



04/01/2027



Dagziekenhuis geriatrie cWSL

WSL (363) >> WSL (152)

WSL (152) >> GB (80 - W2)

Pijnkliniek



04/05/2026



21/12/2026



Slaaplabo cGB

GB (72 - I3) >> WSL (361)



21/12/2026



DZH oncologie cWSL

WSL (331) >> GB (78 - W1)



28/12/2026



Roadmap - AZ Ganda (Specialistische Diensten)



okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027

Legende



Vorbereidingsfase
nieuwe locatie



Opleidingsfase
medewerkers



Verhuis naar
nieuwe locatie




Belangrijke actie i.f.v.
opvolgende timing




Sluiting spoed 1 fasig

Spoedgevallen cWSL
WSL (101) >> GB (32&34 E0&E1)




Intensieve zorgen cWSL
WSL (131) >> GB (65&52 - H1)


Opname-unit & DZH C cWSL



Pediatrie cWSL
WSL (383) >> GB (63 - IO&J1)



Materniteit & N*
WSL (371&372) >> GB (02&03 - M1&M2)



Roadmap - AZ Ganda (Specialistische Diensten)



okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027

Legende



Vorbereidingsfase
nieuwe locatie



Opleidingsfase
medewerkers



Verhuis naar
nieuwe locatie




Belangrijke actie i.f.v.
opvolgende timing



Sluiting spoed 1 fasig


Pijnkliniek cWSL & cGB

WSL & GB (79 - W1) >> WSL
(362&363)



Opname-unit & DZH chirurgie

cWSL
WSL (172) >> WSL (131 & 336)



DZH interne cWSL

WSL (331) >> GB (79 - W1)



Roadmap - AZ Ganda (Hospitalisatiediensten)



Legende



okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027

Heelkunde 1 cWSL (shortstay, 10b)
WSL (171) >> AFBOWEN
Pijnkliniek



10/03/2026

Sp neuro cWSL
WSL (141) >> WSL (151)



28/12/2026

Sp chron cGB
GB (81 - W2) >> WSL (152)



04/01/2027

SP CP cGB
GB (02 - M1) >> GB (37 - E2)
GB (37 - E2) >> WSL (141)

Materniteit



16/05/2026



11/01/2027

Roadmap - AZ Ganda (Hospitalisatiediensten)



Legende



Voorbereidingsfase
nieuwe locatie



Opleidingsfase
medewerkers




Verhuis naar
nieuwe locatie



Belangrijke actie i.f.v.
opvolgende timing



Sluiting spoed 1 fasig



Geriatric 1 cWSL
WSL (351) >> GB (37 - E2)

Sp neuro 2 cGB
GB (26 - C2) >> WSL (351)

Inwendige 2 cWSL (18b)
WSL (362) >> WSL (171)
WSL (171) >> GB (26 - C2)

Pijnkliniek



Geriatric 2 cWSL
WSL (352) >> GB (81 - W2)

Roadmap - AZ Ganda (Hospitalisatiediensten)



Legende



Vorbereidingsfase
nieuwe locatie



Opleidingsfase medewerkers



Verhuis naar
nieuwe locatie

 **Belangrijke actie i.f.v. opvolgende timing**



Slurting speed 1 fasig

Sp neuro 1 cGB
GB (27 - C3) >> WSL (352)

Inwendige 1 cWSL
WSL (361) >> UITFASERING NA
SLUITING SPOED

okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
 Voorbereidingsfase nieuwe locatie			 Opleidingsfase medewerkers			 Verhuis naar nieuwe locatie			 Belangrijke actie i.f.v. opvolgende timing			 Sluiting spoed 1 fasig														
																										
																										
															 11/03/2027											
															 15/03/2027											
																										

Ondersteunende diensten AZ Ganda

versiedatum 2 april 2026



Concrete invulling campus WSL

IT

EPD team ook in functie van nood aan voldoende ruimte bij de omschakeling
Biotechnische dienst
(Andere teams zijn reeds uitgewerkt)

HR

Service punt

FINANCE

Aankoop
Boekhouding
Facturatie
Landingsplaats Financiële staf

→ Ruimtes voor overlegmomenten, cockpits en flexdesk

Concrete invulling campus Molenaarstraat

- **Transversaal Team**
 - Communicatie
 - Kwaliteit
 - PMO
 - Beleidsinformatie
 - PX
- **Finance**
 - Controlling
 - Staf
- **Medisch Departement**
 - MZG - MVG - MOC
 - Stafmedewerkers
- **IT** (= reeds uitgewerkt)
 - ICT
 - MIT
- **HRM**
 - Team planning
 - Team rekrutering
 - Team dossierbeheerders
 - Team welzijn en ontwikkeling
- **Zorg**
 - Stafmedewerkers
 - Cel zorgontwikkeling

Campus Groenebriel - overige

- Facilitair logistieke diensten
 - K-blok cGB en modulaire eenheid cWSL
- Technische dienst
 - Hoofdcampus gebouw infra - cGB en satelliet functie magazijn cWSL
- Preventie en veiligheid
 - Hoofdcampus K blok cGB – landingsplaats 8^e verdieping

Campusgebonden diensten

- Patiëntenadministratie
- Inschrijvingen
- Sociaal administratieve cel
- Ombudsdienst